

Příloha č. 1 - Harmonogram projektu Národní digitální archiv v období 01/2013 - 06/2014

			2013												2014					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Výstavba prostor hlavního pracoviště	10.8.2013	30.4.2014				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Rekonstrukce prostor záložního pracoviště	1.6.2013	31.12.2013			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Vybudování datových spojení mezi úložišti	10.7.2012	30.6.2014					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Úprava, vývoj a implemetace software	1.7.2013	30.6.2014			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Testovací poloprovoz a provoz	1.1.2014	30.6.2014													■	■	■	■	■	■
Certifikace	1.3.2014	30.6.2014															■	■	■	■
Ukončení projektu	30.6.2014	30.6.2014																		■

 příprava
 realizace